

令和6年3月1日

諏訪市文化センター改修事業の進捗状況について

諏訪市教育委員会 生涯学習課

- 12月市議会定例会社会文教委員協議会（12月7日）以降の経過について
 - ・ 12月23日に、文化芸術活動の拠点として駅周辺の魅力の向上を図るため、文化センターにおいて第45回諏訪市芸術祭として「年忘れすわ亭」を開催。
 - ・ 1月10日に、長野県を通じて文化庁から令和6年度文化庁補助要望（実施設計分）のヒアリングを受ける。
 - ・ 1月15日に、長野県を通じて文化庁から令和6年度文化庁補助要望（実施設計分）の内示を受ける。
 - ・ 2月3日に、諏訪湖イルミネーション委員会と共催で諏訪市文化センターライトアップを開催。普段は見ることができない7色にライトアップされた文化センターの価値のひとつである外観をご覧いただく。
 - ・ 2月14日に、第2回基本設計業務委託における技術指導を受ける。
 - ・ 2月29日に、議会全員協議会において、諏訪市文化センター大規模改修基本設計業務の進捗状況について報告。

- 基本設計業務等に関する今後の予定について
 - ・ 3月9日に、「諏訪市文化センター大規模改修基本設計業務の進捗状況に関する市民向け説明会」を開催予定。
 - ・ 3月中に、技術指導者による基本設計における技術指導を受ける予定。
 - ・ 3月末、基本設計業務完了予定。
 - ・ 5月頃に、完了した基本設計業務の内容について、議員及び市民への報告会を開催予定。

- その他
 - ・ 本資料については、委員協議会終了後、ホームページにて公開し、市民の皆様と共有をするなど、情報提供に努める。