基本構想策定に向けた今後のスケジュール（R6年8月基本構想策定を想定した場合）

項目＼年	令和5年度												令和6年度											
	2023									2024			2024									2025		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
ゆめスクールプラン南部地区推進委員会					第1回 8/24 諏訪南中学校の敷地を活用して施設一体型小中一貫校を再編・整備することを目指すことを決定		第2回 10/24 グループワークによる「再編整備を進めるにあたって」課題と解決するためのアイデアを協議		第3回 12/15 基本構想策定に向けた今後の進め方について協議			第4回 3/11 ワーキンググループによる検討項目の報告及び基本構想素案の策定に向けた協議		第5回 5月頃 基本構想案の策定に向けた協議		第6回 7月頃 基本構想案の確認		第7回 8月頃 基本構想の策定	推進委員会及び各部会による基本設計及び開校に向けた協議					
ワーキンググループ											2/16 実施 1～2回を予定													
児童生徒アンケート（市立小中学校に通っている四賀・中洲地区在住の児童生徒）										1月に実施 ※結果はワーキンググループに共有														
教育委員会						◆基本構想策定に向け、関係部署との調整 ◆敷地の考え方などの検討項目の整理							◆基本構想の策定の準備						◆基本設計策定に向けた準備 ◆再編推進委員会及び部会の調整					

※推進委員会における議論の進捗によりスケジュール変更の可能性有