かりんちゃんバス路線再編等の経過について

資料３

	令和６年度	令和７年度												令和８年度												令和９年度
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
かりんちゃんバスの運行	～令和８年３月 旧かりんちゃんバス（８路線）																									
														令和８年４月～ 新かりんちゃんバス（５路線）												
チョイソコかりんちゃんの運行	令和６年10月～令和７年９月 テスト運行（平日３台）																									
	期間ごとに運行形態を変えて検証 R6.10･11　乗車運賃無料 R6.12･R7.1　パンフレットのとおり運行 R7.2･3　土日祝日も運行 R7.4･5　運行時間を前後１時間延長して運行 R7.6～9　実績検証期間							令和７年10月～ 本格運行（平日３台）																		令和９年４月～ 本格運行 ※テスト運行の結果を踏まえて検討
								かりんちゃんバスからチョイソコかりんちゃんへの利用移行の周知のため、半年間旧かりんちゃんバスとチョイソコかりんちゃんを並行して運行						令和８年４月８日～令和９年３月31日 テスト運行（平日･土日祝日２台）												

令和８年４月の利用状況

①東方線（通勤・通学便）**919人**
②西方線（通勤・通学便）**421人**
③東方線（上諏訪駅・前宮前便）**1,871人**
④西方線（上諏訪駅・前宮前便）**1,333人**
⑤有賀・上社統合路線（かりんちゃんライナー）
1,964人（前年１か月平均1,317人）
→ 前年平均と比較して **647人増加**
収支率の改善に一定の効果があったか

かりんちゃんバス路線再編計画	パブリックコメント				意見募集		意見を踏まえて計画修正																			
	説明会				説明会実施									出前講座等（随時）												
活性化協議会		3月 新路線（素案）決議		6月 新路線（案）決議 チョイソコ本格運行　決議			9月 新路線　決議			１２月 チョイソコ土日祝日・増車テスト運行　決議						6月					１２月ごろ開催予定 ４月以降のチョイソコかりんちゃん運行について 諏訪市地域公共交通計画の更新について						
周知･利用促進 ※詳細は【資料７】および【資料７ 参考資料】	広報すわ		4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	9月号		１２月号		2月号		4月号		6月号				１０月号		１２月号				
	時刻表配布												広報すわ 3月号に同封	市役所･公共施設･駅前観光案内所･すわっこランド･総合福祉センター･日赤病院などの施設に設置												
	市HP	最新の情報を随時更新																								
	バス停掲示										関係する全バス停に案内を掲示															
	チョイソコ通信									チョイソコ会員へのお知らせ			チョイソコ通信 Vol.01						年間数回発信予定							
	出前講座等	随時																								
	予約体験会									チョイソコかりんちゃん 予約体験会			チョイソコかりんちゃん 予約･乗車体験会						年度内で開催予定							