

諏訪市文化センター改修事業の進捗状況について

諏訪市教育委員会 生涯学習課

- 9月市議会定例会社会文教委員協議会（9月12日）以降の経過について
 - ・9月16日に、「国登録有形文化財 諏訪市文化センターの魅力」と題し、専門家である工学院大学客員研究員の二村悟氏による講演会を開催。
 - ・9月23日に、事業者によるプレゼンテーション。その後、審査を行い、事業者を選定。9月27日に受託候補者を決定し公表。
 - ・10月17日に、基本設計業務委託契約締結。
 - ・10月24日に、第1回基本設計業務委託における技術指導を受ける。
 - ・10月26日に、改修についての提案募集開始（11月30日で〆切、85件）。
 - ・11月6日に、令和6年度文化庁補助要望（実施設計分）長野県に提出。
 - ・11月17日に、令和6年度文化庁補助要望（実施設計分）について長野県のヒアリングを受ける。
 - ・11月26日に「近現代の建造物の保存と活用」と題し、工学院大学理事長で、今回の改修における技術指導者である後藤治先生による講演会を開催。

- 基本設計業務等に関する今後の予定について
 - ・1月上旬に、令和6年度文化庁補助要望（実施設計分）について文化庁のヒアリングを、長野県を通じて受ける予定。
 - ・1月下旬頃には、文化庁より令和6年度文化庁補助の内示が示される予定。
 - ・2月中下旬頃に、基本設計業務の概要について議員及び市民への説明会を開催予定。
 - ・1月から3月にかけて、業務進捗状況に合わせて技術指導者による指導を受ける予定。
 - ・3月末基本設計業務完了。

- その他
 - ・10月1日より生涯学習課に文化芸術担当課長を配置し体制を強化。
 - ・合わせて文化センターの係員を1名増員し体制を強化。
 - ・11月末までにいただいた提案について、まとめ次第ホームページに公開。
 - ・本資料については、委員協議会終了後、ホームページにて公開し、市民の皆様と共有をするなど、情報提供に努める。