

1 令和7年度の南部地区施設一体型小中一貫教育学校再編整備に向けた取組と今後の予定について

南部地区施設一体型小中一貫教育学校整備予定地



(1) 敷地確保について

- ・ 諏訪南中学校西側敷地市道を挟んだ8区画について確保の目途が立った。

(2) 市道53101号線の一部を学校敷地として活用することについて

- ・ 令和7年8月、諏訪市から地元区である中金子区へ市道53101号線の一部を学校敷地として活用させていただきたい旨提案した。
- ・ 令和7年12月、中金子区定期総会において、上記提案による区としての議案「南部地区小中一貫校建設に関する諏訪市要望」が承認された。
- ・ 今後、市道53101号線の一部を含めた現在の諏訪南中学校敷地と一体とした活用を検討する。

(3) 通学部会について

- ・令和7年2月13日 第8回ゆめスクールプラン南部地区推進委員会において通学部会設置を決定。
- ・令和7年7月7日 通学部会を開催。
武津区、細久保区、普門寺区関係者により素案を協議することを決定。
- ・令和7年7月22日 通学部会正副部長、武津区・細久保区・普門寺区代表者懇談会。
- ・令和7年7月28日 武津区・細久保区・普門寺区 区長懇談会。
- ・令和8年2月4日 通学部会正副部長、武津区・細久保区・普門寺区区長及び代表者懇談会。
- ・引き続き協議を継続し、意見をまとめ、通学部会に報告する。

2 今後の予定について

新校の敷地が確定したことを踏まえ、基本計画の策定へと歩みを進め、令和14年度からの開校を目指す。

教育委員会

- ・南部地区小中一貫教育学校建設基本構想の理念に基づき、新校建設のための設計に向けた基本計画策定に着手。
- ・開校までの想定スケジュール
令和8年度 基本計画・策定支援業務
令和9～13年度 設計業務・建設工事等
令和14年度 開校

ゆめスクールプラン南部地区推進委員会

- ・令和8年度は、基本計画策定に向けたワークショップの実施（令和8年7月頃から）
（学校のレイアウトや部屋の配置、必要となる機能や外観など再編推進委員会の意見を反映させ設計の根幹となる基本計画を策定する。）
- ・並行して、通学部会及び通学部会正副部長、武津区・細久保区・普門寺区代表者懇談会による通学区決定に向けた協議を継続し、再編推進委員会に報告。
- ・随時、必要に応じ部会を設置し、開校に向けた協議を進めて行く。（総務部会、通学部会、PTA部会、学校部会、事務部会）