

スケジュール変更について

新型コロナウイルスの影響で、当初予定していたスケジュールがずれ込んだことから、委託期間をR3.7末に変更し、スケジュールを修正。

- ・専門委員会の開催回数・時期：
  - ⇒第4回専門委員会をR2.3月中旬からR2.7月下旬に変更。
  - ⇒第5回専門委員会をR2.9月中旬からR2.10月中旬に変更。
  - ⇒第6回専門委員会をR2.12月中旬からR3.4月上旬に変更。
  - ⇒第7回専門委員会をR3.2月中旬からR3.6月中旬に変更。
- ・サウンディング型市場調査：R2.5月下旬に実施要領公表を予定していたが、市政懇談会（R2.9月中～下旬）を踏まえて実施するため、R2.11月上旬に変更。
- ・市政懇談会：R2.9月中～下旬に実施を追加。
- ・パブリックコメント：R3.2からR3.5に変更。

